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1.1.

1.2

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Podsumowanie danych na temat
przedsi ewziecia

Whnioskodawca Przedsi ewziecia

Instytucjg sktadajgcg wniosek o wspodffinansowanie Przedsiewziecia w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 ze $rodkéw
Funduszu Spéjnosci bedzie Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
Aglomeracji Bydgoskiej sp. z o0.0. (dalej: PWKAB sp. z 0.0.), powotana przez
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.(jednoosobowa Spoétka
Gminy Bydgoszcz), Gmine Biale Blota, Gmine Dgbrowa Chelminska i Gmine
Sicienko.

Podmiot odpowiedzialny za wdro Zzenie Przedsi ewziecia
(Beneficjent)

Instytucjg odpowiedzialng za realizacje Przedsiewziecia oraz Beneficjentem
bedzie Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej
sp. z o0.0. Udzialy w spéice posiadaja: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w
Bydgoszczy sp. z o.0.(jednoosobowa Spotka Gminy Bydgoszcz), Gmina Biate
Btota, Gmina Dgbrowa Chetminska i Gmina Sicienko.

Dane dotycz gce przedsi ewziecia
Tytut przedsi ewziecia
,R0zw0j infrastruktury wodoci  ggowej

| kanalizacyjnej gmin o s$ciennych miasta
Bydgoszczy”

Podstawowe niedobory systemu wodno-  $ciekowego
Opis istniejgcego systemu wodno-sciekowego

Przedmiotem opracowania jest system wodno-$ciekowy na obszarze trzech
osciennych gmin miasta Bydgoszcz:

« Gminy Biate Blota,
e Gminy Dabrowa Chetminska,
e Gminy Sicienko.

CDM Sp. z o0.0. 1-4



Studium Wykonalno$ci Przedsigwziecia pn.:
.Rozwdj infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej gmin osciennych miasta Bydgoszczy”

Gminy te w dalszej czeSci opracowania nazywane bedg ,Gminami
Przedsiewziecia”.

Obszary Gmin Przedsiewziecia znajdujg sie w obrebie granic dwoch aglomeracii:

* Aglomeracja Bydgoszcz ustanowiona Rozporzadzeniem nr 73/2006
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2006 r. W skiad
aglomeracji wchodza: miasto Bydgoszcz oraz gminy: Biate Btota, Dobrcz,
Dabrowa Chelminska, Osielsko, Solec Kujawski oraz potudniowa czes¢
gminy Sicienko;

* Aglomeracja Sicienko-Wojnowo ustanowiona Rozporzadzeniem nr
93/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 wrzesnia 2006 r.
obejmujacej srodkowg cze$¢ gminy Sicienko.

Na terenie Gmin Przedsiewziecia, w obrebie aglomeracji Bydgoszcz, funkcjonujg
obecnie dwa systemy zbiorowego odprowadzania $ciekéw. Pierwszym systemem
jest zlewnia zlokalizowana w gminie Biate Btota obejmujgca miejscowosci
przylegajagce do miasta Bydgoszczy (Trzciniec, Biale Bilota oraz czesé
miejscowosci Ciele). W przeszio$ci zlewnia wyposazona byla we wilasng
oczyszczalnie Sciekow, dzi$ Scieki przettaczane sg do sieci kanalizacyjnej miasta
Bydgoszczy, a w miejscu dawnej infrastruktury oczyszczalni zlokalizowano punkt
zlewny. Drugim jest system kanalizacyjny obejmujacy potudniowo-zachodnie
tereny gminy Dabrowa Chelminska. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje
niewielka ‘kompaktowa’ oczyszczalnia sciekdw, w zasiegu, ktorej znajduje sie
jedno osiedle mieszkaniowe, pozostala ilos¢ sciekdw odprowadzana jest
za posrednictwem  kolektora  przesylowego pod Wistg do systemu
kanalizacyjnego miasta Bydgoszcz. System miasta Bydgoszcz jest strukturg
rozbudowang, okrzepta i bardzo dobrze zorganizowana.

Aglomeracja Sicienko-Wojnowo posiada indywidualng zlewnie wyposazong
w lokalng oczyszczalnie $ciekéw. Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych jest
w tym przypadku Kanat Bydgoski.

Ze zbiorczego systemu kanalizacji korzysta obecnie:

- okoto 7 000 mieszkancow gminy Biate Btota, co stanowi 39% catej gminy
(41% gminy w obrebie aglomeracji),

- okoto 1 300 mieszkancow gminy Dabrowa Chetmihska, co stanowi 17% calej
gminy (18% gminy w obrebie aglomeraciji),

- 2 400 mieszkancow gminy Sicienko, co stanowi 25% catej gminy (0% gminy
w obrebie aglomeracji Bydgoszcz oraz 74% gminy w obrebie aglomeracii
Sicienko-Wojnowo).

Stopien skanalizowania fgcznie dla Gmin Przedsiewziecia w obrebie

poszczegoblnych aglomeraciji liczony wedtug mieszkancow wynaosi obecnie:

- okolo 8 300 mieszkancow Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeraciji
Bydgoszcz, co stanowi 31% tego obszaru,

- okoto 2 400 mieszkancéw Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeracji
Sicienko Wojnowo, co stanowi 74% tego obszaru.

Stopienn skanalizowania tgcznie dla Gmin Przedsiewziecia w obrebie
poszczegodlnych aglomeracji liczony wedtug RLM od wszystkich uzytkownikow
wynosi obecnie:

- 8 300 RLM Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeracji Bydgoszcz,
co stanowi 31% tego obszaru,
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- 2400 RLM Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeracji Sicienko Wojnowo,
co stanowi 74% tego obszaru.

Kazda z Gmin Przedsiewziecia posiada wlasny system poboru oraz uzdatniania
i dystrybucji wody. W gminie Biale Blota systemem zbiorowego zaopatrzenia
w wode objetych jest 16 100 mieszkancoéw. Sam system funkcjonuje w oparciu
o dwa ujecia oraz towarzyszace im stacje uzdatniania. W gminie Dabrowa
Chetminska system zaopatrzenia obstuguje 6 900 uzytkownikow. Gléwnymi
elementami sg trzy ujecia wraz ze stacjami uzdatniania. System wodociggowy
gminy Sicienko dziata w oparciu o 4 stacje wodociggowe eksploatowane przez
zaktad komunalny a takze 3 uje¢ bedacych wiadaniu spétdzielni mieszkaniowych.
Liczba mieszkancow korzystajgca z sieci wodociggowej na terenie gminy 9 100.

Podstawowe mankamenty systemu wodno-$ciekowego

» Niewystarczajgca wydajnos¢ systemu zasilania w wode w gminie Biatych
Btota

Przyczyn nalezy upatrywa¢ w nieprzewidzianym oraz postepujagcym gwattownie
rozwoju urbanistycznym gminy. Zaobserwowany na przestrzeni ostathiego
dziesieciolecia wzrost zaludnienia siegngt 60%. Przewiduje sie, ze sytuacja ta
utrzymywac sie bedzie na przestrzeni kilku, moze nawet kilkunastu najblizszych
lat. Zapotrzebowanie na wode gminy charakteryzujg wysokie wartosci
wskaznikéw nieréwnomiernosci dobowej oraz godzinowej. Srednioroczne
godzinowe zapotrzebowanie gminy ocenia sie na ponad 200 m%h, a w szczycie
moze siegaé nawet ponad 700 m*/h. Tymczasem wydajno$é procesu uzdatniania
(waskie gardto) stacji wodociggowej SUW Ciele wynosi 80 m*h, a wydajno$é
stacji SUW tochowo 86 m*h. Ponadto woda uzdatniona SUW tochowo nie
spetnia okresowo wymogow jakosci dotyczacych manganu.

» Niedotrzymywanie parametrow jakosci wody dostarczanej odbiorcom
w gminach Biate Blota i Dgbrowa Chetminska

Przyczyn takiego stanu nalezy dopatrywac sie w technologii, w jakiej pracujg
stacje uzdatniania wody. W czesci stacji — na obszarze gminy Dabrowa
Chetminska (SUW Nowy Dwér, SUW Dgbrowa Chetminska) oraz w gminie Biate
Blota (SUW tochowo) zastosowano filtracje jednostopniowg. Pozwala ona
obnizy¢ w znacznym stopniu stezenie zelaza jednak wieloletnie badania
technologiczne dowodza, ze jest to metoda nieskuteczna przy zwiekszonej
zawartosci manganu w wodzie surowej. W przypadku gminy Biale Blota
przekroczenia stezeh zelaza oraz manganu zdarzajg sie nagminnie. Problem
jakosci poteguje obecny ksztatt sieci — tworzace sie zastoiny w licznych ,$lepo”
zakonczonych odcinkach sieci obnizajg parametry organoleptyczne wody przez
Cco staje sie ona niezdatna do picia.

» Zly stan techniczny systemu dystrybucji wody w gminach Dabrowa
Chelminska i Sicienko

Zly stan techniczny systemu dystrybucji wody dotyczy gtéwnie gmin Dabrowa
Chetminska oraz Sicienko. Zwigzane jest to z faktem, iz pewna czes¢ przewodow
wykonana jest z azbestocementu. Wiek oraz materiat, z jakiego wykonane sg
przewody wymusza koniecznosc¢ czestych ich konserwaciji.

» Zbyt niski stopien skanalizowania w obrebie aglomeracji gmin Biate Blota,
Dabrowa Chetminska i Sicienko
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Podstawowym mankamentem lokalnych systeméw odprowadzania $ciekéw
zlokalizowanych na terenie Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeraciji
Bydgoszcz jest zbyt mata dostepnos¢ infrastruktury liniowej. Z uwagi na brak
lokalnych oczyszczalni sciekdw, obecnie skanalizowane sg jedynie obszary gmin
bezposrednio przylegajace do miasta Bydgoszczy, co stanowi znikomy procent
obszaréw znajdujgcych sie w granicach aglomeraciji. W efekcie wieksza czesé
mieszkancoéw docelowego obszaru korzysta z indywidualnych rozwigzan, wsréd
ktérych najwiekszg popularnoscia cieszg sie zbiorniki bezodptywowe.
Rozwigzania tego typu jakkolwiek zgodne z obowigzujagcym prawem czesto
stanowig watpliwy element systemu zbiorowego odprowadzania $ciekow.
Zbiorniki bezodptywowe zwane potocznie szambami wykonane z r6znych
materiatéw, w réznych latach czesto okazujg sie nieszczelne, przez co stanowig
potencjalne zagrozenie dla zasobéw wod podziemnych. Szczegdlnie narazone
na zanieczyszczenia jest pierwszy poziom wodonosny, stanowigcy zrédio
lokalnych stacji wodociggowych. Obecny stopien skanalizowania Gmin
Przedsiewziecia w obrebie aglomeraciji przedstawia sie w nastepujacy sposob:

- Biate Btota - 39%
- Dabrowa Chetminska - 17%;

W przypadku mniejszej aglomeracji Sicienko-Wojnowo potrzeby w zakresie
rozbudowy istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej podyktowane
sg koniecznoscig objecia systemem mozliwie najwiekszej liczby mieszkancow.
Stopien skanalizowania gminy Sicienko wynosi 0% gminy w obrebie aglomeracji
Bydgoszcz oraz 74% gminy w obrebie aglomeraciji Sicienko-Wojnowo.

1.3.3. Cele przedsi ewziecia
Cele

Przedmiotem Przedsiewziecia jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej
na obszarze dwoch aglomeracji potozonych w obrebie powiatu bydgoskiego.
Nadrzednym elementem Przedsiewziecia bedzie realizacja zadah majgce na
celu zwiekszenie dostepnosci infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na
terenach trzech gmin potozonych w obrebie aglomeracji Bydgoszcz. Elementem
uzupelniajgcym  bedzie  doposazenie  dotychczas  nieskanalizowanych
mieszkancéw  aglomeracji  Sicienko-Wojnowo w  system  zhiorowego
odprowadzania sciekow.

Celem realizacji zatozonych dziatan beda:

— zaspokojenie potrzeb mieszkancéw w zakresie odbioru sciekéw
bytowo-gospodarczych,

- zwiekszenie mozliwosci odbioru $ciekbw poprzez budowe
nowych systeméw kanalizacji sanitarnej,

- poprawe stanu $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez
zmniejszenie liczby mieszkancéw korzystajgcych ze zbiornikow
bezodptywowych,

Wymienione powyzej dzialania umozliwig wdrozenie nastepujacych dyrektyw
unijnych:

- 91/271/EWG w sprawie komunalnych oczyszczalni $ciekdw;

- 80/778/EWG w sprawie wody pitnej.

Ogolny zakres inwestyciji

W celu wyeliminowania obecnych mankamentéw gminnych systeméw
wodociggowych konieczne jest podjecie krokdw w celu zapewnienia wody
0 odpowiedniej jakosci oraz o odpowiednim cisnieniu poprzez:
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- zwiekszenie wydajnosci obecnych systeméw zasilania w wode lub zapewnienie
dodatkowych zrodet zasilania dla gminy Biate Blota,

- zapewnienie zasilania w wode spetniajacg parametry jakosci dla gmin Biate
Btota i Dabrowa Chetminska poprzez modernizacje obecnych systeméw zasilania
w wode lub zapewnienie dodatkowych zrédet,

- modernizacje systemow dystrybucji wody w gminach Biate Blota, Dabrowa
Chelminska i Sicienko zapewniajaca eliminacje ,$lepo” zakonczonych koncowek
sieci, wymiane rur azbestocementowych, zmiane $rednic niektérych odcinkéw
sieci.

Zgodnie z wymogami prawa oraz zapisami Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych nalezy doprowadzié w okresie do 2015 roku do objecia
siecig kanalizacji zbiorczej mozliwie najwiekszej liczby mieszkancéw w obrebie
aglomeraciji Bydgoszcz oraz Sicienko-Wojnowo poprzez:

- rozbudowe systemu kanalizacji zbiorczej w gminach Biale Biota, Dabrowa
Chelminska i Sicienko. W zwigzku z powyzszym nalezy rozbudowacé istniejace
zlewnie na obszary dotychczas nieskanalizowane.

1.3.4. Wyniki analizy opcji
Analiza kwalifikowalno $ci zakresu w ramach Przedsi ewziecia

W ramach analizy opcji wyznaczono Podstawowe Jednostki Osadnicze (PJO),
dla ktérych istnieje zasadnos¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej z punktu
widzenia efektywnosci kosztowej inwestycji. Zgodnie z ,Metodykag wyznaczania w
ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktéra moze by¢ objeta
finansowaniem z Funduszu Spojnosci’, okreslono ostateczny zakres
Przedsiewziecia, kierujac sie:

- wskaznikiem koncentracji mk/km sieci = 120,

- zgodnie z wyjasnieniami do metodyki wyznaczania w ramach aglomeraciji
zakresu sieci kanalizacyjnej, ktéra moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu
Spéjnosci, jezeli ze wzgledow technicznych dla fragmentow sieci konieczne jest
réwnolegte potozenie dwédch przewoddw w jednym wykopie do obliczania
wskaznika moze by¢ przyjeta tylko dtugos¢ tylko jednego przewodu

- do kalkulacji wskaznika koncentracji nie wliczano zatem tzw. odcinkéw
réwnolegtych, natomiast wliczano przewody taczace kanat uliczny z posesjg (tzw.
wyjscie z pasa drogowego)

- w przypadku PJO, wyznaczonych na terenie obszaréw objetych forma ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. nr 92, poz. 880) istnieje mozliwos¢ kwalifikacji do dofinansowania, z
pominieciem kryterium wskaznika koncentracji 120 Mk/km.

W wyniku analizy zakwalifikowano budowe kanalizacji tacznie w 27 PJO (w tym
dla kilku PJO z uwagi na potozenie na obszarach chronionych, o ktérych mowa
w paragrafie 3 ustep 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia
2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji). W
przeprowadzonej analizie Przedsiewziecia skorzystano z mozliwosci tego
odstepstwa w 4 PJO gminy Biate Btota (Lisi Ogon, Lochowo, Ciele i Pradki) oraz
4 PJO gminy Dabrowa Chetminska (Nowy Dwor, Strzyzawa, Dabrowa
Chelminska i Mozgowina). Szacuje sie, iz faczna liczba mieszkancéw, ktora
uzyska dostep do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w obrebie dwéch
rozpatrywanych aglomeracji wynosi 16 091 Mk oraz 1 358 RLM z ustug i
obiektébw uzytecznosci publicznej, tgcznie 17 449 RLM (w zaokragleniu 17
450 RLM).
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Analiza kwalifikowalnosci pozwolita okresli¢ zasieg rozbudowy sieci, eliminujac
tym samym obszary, na ktérych budowa infrastruktury liniowej z punktu widzenia
ekonomicznego uznana bedzie za nieoptacalna.

Rozwi gzania technologiczno-lokalizacyjne — odprowadzanie sciekow

W czesci zasadniczej analizy zaproponowano rozwigzanie polegajgce na
wyposazeniu kazdej z Gmin Przedsiewziecia w indywidualng lokalng
oczyszczalnie sciekdéw lub odprowadzanie $ciekéw z terenu gminy do systemu
kanalizacyjnego miasta Bydgoszcz. Poréwnanie wariantéw przeprowadzono z
zastosowaniem metod eksperckich oraz metody dynamicznego kosztu
jednostkowego (DGC).

Dla gminy Biate Btota:

- wariant BB1 - ,oczyszczalnia lokalna 23 000 RLM”, naktady 20 500 tys. PLN,
koszty state 705 tys. PLN/rok, koszty zmienne 646 tys. PLN/rok, DGC 4,85
PLN/m®

- wariant BB2 - ,odprowadzanie do systemu miasta Bydgoszcz”, naklady O tys.
PLN, koszty state O tys. PLN/rok, koszty zmienne 1 769 tys. PLN/rok, DGC 2,98
PLN/m°.

Dla gminy Dabrowa Chetminska:

- wariant DCh1 - ,oczyszczalnia lokalna 5 000 RLM”, naktady 8 166 tys. PLN,
koszty state 319 tys. PLN/rok, koszty zmienne 146 tys. PLN/rok, DGC 6,39
PLN/m®

- wariant DCh2 - ,odprowadzanie do systemu miasta Bydgoszcz”, nakfady O tys.
PLN, koszty state 0tys. PLN/rok, koszty zmienne 353 tys. PLN/rok, DGC 2,98
PLN/m?®,

Dla gminy Sicienko:

- wariant S1 - ,oczyszczalnia lokalna 5 500 RLM”, naktady 4 680 tys. PLN, koszty
state 259 tys. PLN/rok, koszty zmienne 166 tys. PLN/rok, DGC 3,78 PLN/m?

- wariant S2 - ,odprowadzanie do systemu miasta Bydgoszcz”, naklady O tys.
PLN, koszty state 125 tys. PLN/rok, koszty zmienne 460 tys. PLN/rok, DGC 3,37
PLN/m?

Otrzymane wyniki w spos6b jednoznaczny wskazujg, iz najkorzystniejszym
rozwigzaniem bedzie realizacja systemu kanalizacyjnego odprowadzajacego
scieki do systemu kanalizacyjnego miasta Bydgoszcz. Wtasna oczyszczalnie
bedzie posiadata w dalszym ciggu aglomeracja Sicienko-Wojnowo.

Analiza wariantéw zaopatrzenia w wod e mieszka Acow gminy Biate Blota
Przeanalizowano trzy warianty zaopatrzenia wode.

- Wariant | -,zasilanie dwustronne” polegajacy na dostawie wody z dwdch
niezaleznych zrodet. ze zmodernizowanego lokalnego ujecia Ciele zasilajgcego
potudniowg czes¢ gminy (,obszar Ciele”) oraz z miejskiej sieci wodociggowe;j
miasta Bydgoszcz zasilajgcego poétnocng czes¢ gminy (,obszar tochowo”).
Naktady 7 046 tys. PLN, koszty state 731 tys. PLN/rok, koszty zmienne 945 tys.
PLN/rok, DGC 2,91 PLN/m®

- Wariant 1l -,zasilanie z systemu miasta Bydgoszcz” polegajacy na pelnym
zaopatrzeniu w wode gminy z sieci wodociggu MWIK. W ramach rozwigzania
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1.3.5.

przewidziane jest wylgczenie oraz likwidacja SUW tochowo. Wariant przewiduje
przeksztatcenie SUW Ciele w awaryjne zrédto wody. Podstawowym elementem
omawianego wariantu jest budowa dwoch niezaleznych przewodow
magistralnych zasilajgcych potnocng (,0bszar tochowo”) oraz potudniowg
(,obszar Ciele”) czes¢ gminy w wode. Naklady 7 182 tys. PLN, koszty state
623 tys. PLN/rok, koszty zmienne 2 186 tys. PLN/rok, DGC 4,39 PLN/m?.

- Wariant lll-,zasilanie Ciele” polegajacy na petnym pokryciu potrzeb gminy przez
lokalng stacje wodociggowg Ciele, przy catkowitym pominieciu zaopatrzenia w
wode z sieci bydgoskiej. Oparcie catej gospodarki wodnej na jednym zrodle
zasilania wigze sie z koniecznoscig modernizacji znacznej czesci sieci istniejacej,
gtbwnie pod katem zmiany $rednic przewodow. Rozwigzaniem rownie
skutecznym zapewniajgcym dostawy wody pod odpowiednim cisnieniem i w
odpowiedniej ilosci mieszkancom sofectw potozonych w potnocnej czesci gminy,
jest budowa zbiornikbw wyréwnawczych wody uzdatnionej w miejscu
likwidowanego ujecia tochowo. W $lad za rozbudowa zbiornikéw nalezy
przeprowadzi¢ modernizacje istniejacej przepompowni II° Naktady 17 115 tys.
PLN, ksgszty state 931 tys. PLN/rok, koszty zmienne 686 tys. PLN/rok, DGC 3,72
PLN/m”.

Podsumowujac powyzsze wyniki mozna stwierdzi¢, iz najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest zachowanie indywidualnego zrédta zaopatrzenia w wode
gminy Biale Blota Wariant | - ,zasilanie dwustronne”.

Opis przedsi ewziecia, w tym zakres rzeczowy

Lokalizacja

Kraj aplikujacy: POLSKA

Wojewodztwo:  kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Gminy:

Biate Btota (wg NTS nr 5.6.04.06.03.01.2);

Dabrowa Chetminska (wg NTS nr 5.6.04.06.03.02.2);
Sicienko (wg NTS nr 5.6.04.06.03.07.2).

Na obszar planowanej inwestycji (w $wietle definicji ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne) sktadajg sie:

* Aglomeracja Bydgoszcz ustanowiona Rozporzadzeniem nr 73/2006
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2006 r. W skfad
aglomeracji wchodza: miasto Bydgoszcz oraz gminy: Biate Btota, Dobrcz,
Dabrowa Chetminska, Osielsko, Solec Kujawski oraz potudniowa czesc
gminy Sicienko

e Aglomeracja Sicienko-Wojnowo ustanowiona Rozporzadzeniem nr
93/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 wrzesnia 2006 r.
obejmujgcej srodkowg czesé gminy Sicienko.

Projekt jest czesciowo zlokalizowany nad Gtoéwnymi Zbiornikami Wad
Podziemnych nr 138 (Qp - czwartorzed) i 140 (Tr - trzeciorzed).
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Fragment poéinocnej czesci terenu gminy Biale Blota znajduje sie w zasiegu
dwoch obszarow Natura 2000:

- Dolina Srodkowej Noteci PLB300001,
- Kanat Bydgoski oraz Dolina Noteci PLH300004.

Obszar Natura 2000 przebiega w zachodniej czesci gminy Dgbrowa Chetminska,
wzdtuz rzeki Wisty:

- Dolina Dolnej Wisty PLB040003,
- Solecka Dolina Wisty PLH040003).

Potudniowa czes¢ obszaru gminy Sicienko lezy w zasiegu dwdch obszarow
Natura 2000:

- Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001,
- Dolina Noteci PLH300004.

Zgodnie z zapisami dokumentoéw wydanych na etapie postepowania w sprawie
oceny oddzialywania na Srodowisko, Przedsiewziecie nie koliduje
Z ww. obszarami chronionymi.

Projekt zlokalizowany jest w zlewni Wisly, ktéra, jak caly obszar Polski, uznana
zostata za obszar wrazliwy na eutrofizacje.

Zakres rzeczowy Przedsi ewziecia

Planowane w ramach Przedsiewziecia zadania podzieli¢ mozna zasadniczo na
dwie grupy. Pierwszg stanowi¢ beda zadania zwigzane z uporzadkowaniem
gospodarki Sciekowej oraz dostosowaniem stanu istniejagcego do wymogow
prawa polskiego i unijnego. W ramach tej czesci inwestycji planuje sie budowe:

- 99 km sieci w systemie grawitacyjnym (66,3 km Biate Blota; 17,2 km Dabrowa
Chetminska; 15,8 km Sicienko)

- 60 km sieci w systemie ttocznym (47,3 km Biale Biota; 6,0 km Dabrowa
Chetminska; 7,0 km Sicienko)

- 69 szt. tloczni $ciekow (46 szt. Biate Btota; 9 szt. Dgbrowa Chetminska; 14 szt.
Sicienko)

- oraz dodatkowo 18 km przewodoéw kanalizacyjnych lgczacych sie¢ gtéwnag
z posesjami przysztych uzytkownikéw (12,3 km Biate Btota; 3,0 km Dabrowa
Chetminska; 3,0 km Sicienko).

Zrealizowana sie¢ bedzie stanowi¢ rozszerzenie bydgoskiej zlewni kanalizacyjnej
na gminy oscienne. Docelowymi oczyszczalniami sciekow beda: oczyszczalni
sciekow Kapusciska oraz modernizowana obecnie w ramach funduszy ISPA
oczyszczalnia $ciekéw Fordon.

Celem zadan przyporzadkowanych do drugiej grupy jest uzupetnienie brakéw
w istniejgcych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wode. Dzieki realizacji
planowanych modernizacji istniejgcych stacji uzdatniania, starych przewoddéw
wykonanych z azbestocementu a takze dzieki wykonaniu tzw. spinek w uktadach
pierscieniowych catkowicie wyeliminowane zostang pojawiajgce sie obecnie
problemy jakosci wody oraz wzrosnie niezawodnos¢ uktadu dystrybucji surowca.

W ramach zadan towarzyszacych przewidziano:

- Budowe 35 km przewodéw magistralnych oraz rozdzielczych (28 km Biate
Btota; 7 km Sicienko);
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- Wymiana czesci 14 km azbestocementowych przewodéw wodociggowych
(5 km Dabrowa Chetminska; 9 km Sicienko);

- Modernizacja i rozbudowa czterech stacji wodociggowych (gtéwnie pod katem
poprawy jakosci wody wttaczanej do sieci). Modernizowanymi obiektami beda;:

- SUW Ciele (Biate Btota);

- SUW Dabrowa Chetminska (gmina Dgbrowa Chelminska);
- SUW Nowy Dwor (gmina Dabrowa Chetminska);

— SUW Sicienko (gmina Sicienko).

- Dodatkowo przewiduje sie adaptacje wyeksploatowanej stacji wodociggowej
zlokalizowanej w miejscowosci Wojnowo (gmina Sicienko) na przepompownie
Il stopnia lokalnego systemu wodociggowego oraz likwidacje
wyeksploatowanego ujecia oraz stacji uzdatniania w miejscowosci tochowo
(gmina Biate Btota)

Realizacja wymienionych powyzej zadan nie zmieni obecnie istniejgcego ukladu
zaopatrzenia w wode osciennych gmin Dabrowa Chetminska oraz Sicienko.
Zuwagi na wylaczenie z eksploatacji ujecia tochowo (gmina Biale Blota),
przewiduje sie zasilanie pétnocnych obszaréw gminy z wodociggu miejskiego
MWiK Bydgoszcz.

1.3.6. Zgodno $¢ przedsi ewziecia z Programem Operacyjnym oraz
polityk g Polski i UE w zakresie ochrony  srodowiska

Realizacja Przedsiewziecia przyczyni sie do realizacji celu wyznaczonego
w ramach osi priorytetowej | ,Gospodarka wodno-éciekowa” POIiS (Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko) - wyposazenia (do konca 2015r.)
aglomeracji powyzej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie $ciekow.

Realizacja planowanych zadan wpisuje w cele wspomnianego wczesnigj
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (dalej przytaczanego
jako KPOSK). Dziatania zwigzane z wyposazeniem aglomeracji Bydgoszcz oraz
Sicienko-Wojnowo w systemy kanalizacji sanitarnej umieszczone zostaly
w zataczniku 2 aktualizacji KPOSK (2005r.) Przedsiewziecie wniesie wktad
w zapewnienie 75% redukcji catkowitego tadunku azotu i fosforu w sciekach
komunalnych pochodzacych z catego terytorium panstwa w celu ochrony wad.
Dzieki rozbudowie zbiorowego systemu kanalizacyjnego zwiekszona zostanie
ilos¢ oczyszczanych sciekébw, co z kolei wplynie na lokalne obnizenie
zanieczyszczenia srodowiska oraz wzrost efektu ekologiczny mierzony
wielkoscig tadunku zanieczyszczen, ktory bedzie dodatkowo oczyszczany.

Przedsiewziecie zwigzane jest takze 2z przepisami dotyczacymi celow
konwergencji ukierunkowanych na przyspieszenie procesu integracji najstabiej
rozwinietych panstw cztonkowskich oraz regionéw. Zatozone cele osiggniete
beda poprzez poprawe warunkéw zycia mieszkancéw, wzrost zatrudnienia
wynikajacy ze zwiekszania ilosci i poprawy jakosci inwestycji w kapitat rzeczowy,
ludzki oraz innowacyjnos¢. Dodatkowymi celami posrednimi procesu
konwergencji sa: rozwdj spoteczenstwa opartego na wiedzy, zwiekszenie
zdolnosci adaptacyjnej do zmian gospodarczych i spotecznych a takze ochronie i
poprawie jakosci srodowiska naturalnego.

Przedsiewziecie przyczyni sie réwniez do spetnienia nastepujgcych celow
w zakresie ochrony srodowiska:

e osiggniecie celow art. 130 R i S Traktatu, a w szczegdélnosci priorytetéw
okreslonych w Pigtym Programie Polityki i Dziatania odnoszacym sie do
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Srodowiska i Trwalego Rozwoju oraz Szdéstym Programie Dziatan
Wspélnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony $rodowiska ,Srodowisko
2010: nasza przysztos¢é, nasz wybor”, przyczyniajac sie do realizacji
polityki UE w zakresie ochrony wod i poprawy stanu zdrowia
mieszkancow, realizacja celu: ,Osiggna¢ takg jakos¢ wody, aby nie
powodowata niemozliwego do zaakceptowania oddziatywania i zagrozenia
dla zdrowia ludzkiego i$rodowiska oraz zapewnic¢, ze wielkos¢ poboru
wody jest zréwnowazona w diugim terminie”.

« Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, zobowigzujacg Panstwa
Czionkowskie do wykorzystania mechanizmu cenowego w odniesieniu do
ustug zwigzanych z woda, jako skutecznego mechanizmu ochrony wéd.

1.4. Analiza wptywu na $rodowisko

Postepowanie w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko prowadzone byto
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami) dla fragmentu
Przedsiewzigecia ,Rozwdj infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej gmin
osciennych miasta Bydgoszczy” oraz jest prowadzone obecnie zgodnie z ustawg
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z p6zniejszymi
Zmianami).

Analizowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, o ktdrych mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska i w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko. Zgodnie 2z zapisami aktu
wykonawczego obowigzujacego do czasu wydania nowych przepisow -
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz
szczegOtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o0 oddzialywaniu na Srodowisko - analizowane
Przedsiewziecie zakwalifikowano do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatlywa¢ na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na srodowisko moze by¢ wymagane, wymienionych w:

e 83. ust. 1 pkt. 63) ,kanaty odkryte lub rurociggi wodociggowe magistralne
do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych”;

e 83. ust. 1 pkt. 65) ,urzadzenia lub zespoty urzadzeh umozliwiajgce poboér
wod podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych,
niewymienione w 8 2 ust. 1 pkt. 35, o zdolnosci poboru wody nie nizszej
niz 10 m%h”;

e 83. ust. 1 pkt. 72a) ,kanaty zbiorcze przeznaczone do zbierania $ciekéw
z co najmniej dwoch kanatéw bocznych”;

Dla przewoddéw wodociggowych nie bedacych przewodami magistralnymi oraz
dla rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, budowy zbiornikow
wyréwnawczych i retencyjnych wody w obecnym stanie prawnym nie ma
podstawy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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W Swietle prawa UE analizowane Przedsiewziecie kwalifikowane jest jako
.Przedsiewziecia infrastrukturalne” objete pkt. 10 Aneksu Il do Dyrektywy
97/11/WE dnia 3 marca 1997 r. zmieniajgca Dyrektywe 85/337/EWG w sprawie
oceny skutkéw dla $rodowiska niektérych publicznych i prywatnych
przedsiewzigc.

Szacuje sie, iz negatywny wplyw Przedsiewziecia na srodowisko naturalne
ograniczy sie do etapu realizacji i polega¢ bedzie na oddziatywaniu lokalnym
charakterystycznym dla rob6t budowlano-montazowych. Po zakonczeniu etapu
realizacyjnego oddziatywanie catkowicie zaniknie.

Zgodnie z zapisami dokumentow wydanych na etapie postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko (screening), Przedsiewziecie nie koliduje
z ww. obszarami chronionymi.

Bezposredni obszar Przedsiewziecia nie koliduje z innymi obszarami objetymi
formami ochrony przyrody zdefiniowanymi w Ustawie o ochronie przyrody.

Potencjalny wpltyw zadan ujetych w Przedsiewzieciu na wody powierzchniowe
obejmowac bedzie zlewnie rzeki Wisty na odcinku przebiegajagcym przez miasto
Bydgoszcz oraz na odcinek Kanalu Bydgoskiego przebiegajacy przez gmine
Sicienko. W trakcie eksploatacji systemu nie przewiduje sie pojawienia
negatywnego oddziatywania systemu na wody powierzchniowe.

Przyrost tadunku zanieczyszczen zawartych w $ciekach dostarczanych do
oczyszczalni $ciekdw (uwzgledniajgcy wszystkie grupy nowych uzytkownikéw
systemu, zmiany liczby uzytkownikow systemu sciekdw dowozonych, zmiany
demograficzne  dotychczasowych  uzytkownikbw w  okresie realizacji
Przedsiewziecia oraz zmiany tadunku niesionego w wodach infiltracyjnych
i przypadkowych) wynosi¢ bedzie:

- 17 610 RLM/dobe od gospodarstw domowych

- 1 358 RLM/dobe z przemystu i ustug

- 61 RLM/dobe z wad infiltracyjnych i przypadkowych
- -2 742 RLM/dobe dowozonych

tacznie: 16 288 RLM/dobe

- 5945 tys. RLM/rok

- 357 Mg BZTs/rok

- 65 Mg Nog/rok

- 11 Mg Pgg/rok

Przyrost ilosci sciekéw dostarczanych do oczyszczalni sciekdw (uwzgledniajacy
wymienione wyzej zmiany oraz dodatkowo uwzgledniajgcy zmiany wskaznikéw
jednostkowych ilosci odprowadzanych sciekdéw) wynosi¢ bedzie:

- 414 tys. m*/rok od gospodarstw domowych

- 46 tys. m*/rok z przemystu i ustug

- 38 tys. m¥rok z wod infiltracyjnych i przypadkowych
- -49 tys. m*/rok dowozonych

lacznie 448 tys. m3/rok
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Ze zbiorczego systemu kanalizacji korzysta¢ bedzie:

- okoto 19600 mieszkancéw gminy Biate Btota, co stanowi 92% catej gminy (97%
gminy w obrebie aglomeracji),

- okoto 3700 mieszkancow gminy Dagbrowa Chetminska, co stanowi 45% calej
gminy (49% gminy w obrebie aglomeracji),

- okoto 4900 mieszkancow gminy Sicienko, co stanowi 48% catej gminy (91%
gminy w obrebie aglomeracji Bydgoszcz oraz 81% gminy w obrebie aglomeracji
Sicienko-Wojnowo),

Stopienn skanalizowania tgcznie dla Gmin Przedsiewziecia w obrebie
poszczegodlnych aglomeracji liczony wedtug mieszkancéw wynosit bedzie:

- okoto 25 500 mieszkancow Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeraciji
Bydgoszcz, co stanowi 85% tego obszaru,

- okoto 2 800 mieszkancéw Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeracji
Sicienko Wojnowo, co stanowi 81% tego obszaru,

Stopien skanalizowania ftgcznie dla Gmin Przedsiewziecia w obrebie
poszczegoélnych aglomeracji liczony wedtug RLM od wszystkich uzytkownikow
wynosit bedzie:

- 27 800 RLM Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeracji Bydgoszcz,
co stanowi 86% tego obszaru,

- 2 900 RLM Gmin Przedsiewziecia w obrebie Aglomeracji Sicienko Wojnowo,
co stanowi 86% tego obszaru,

1.5. Plan wdro zenia przedsi ewziecia
1.5.1. Struktura wdra zania przedsi ewziecia

Do dziatah zwigzanych z przygotowaniem i wdrazaniem Przedsiewziecia mozna
zakwalifikowac dziatania objete nastepujacymi kategoriami:

1. Przygotowanie dokumentacji formalnej i technicznej - opracowanie
koniecznych dokumentéw i podjecie prac w zakresie:

— opracowanie Wniosku wraz z niezbednymi zalgcznikami - w

tym, m. in. studium wykonalnosci i analiza finansowo-
ekonomiczna,

— opracowanie danych i zlozenie wnioskbw o0 wydanie
wymaganych decyzji administracyjnych na etapie

przygotowania przedsiewziecia,
— opracowanie dokumentacji projektowej,
— sporzadzenia dokumentacji przetargowej,

2. Uzgodnienia warunkéw finansowania Przedsiewziecia i podpisanie umow,

3. Nabycie nieruchomosci - zakup gruntéw pod przepompownie oraz wyptata
odszkodowan za czasowe zajecie czesci nieruchomosci w trakcie realizacji
projektu,

4. Zarzgdzanie projektem przez JRP, w tym:
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1.5.2.

— przygotowanie organizacyjne - uzupetnienie sktadu osobowego
JRP,

— zapewnienie i wyposazenie stanowisk pracy,

— wadrazanie projektu, w tym m. in. ogloszenie przetargéw, wybor
wykonawcow Rob6t i Uslug oraz podpisanie umow,
zarzadzanie i monitorowanie postepu Rob6t i Ustug,

— prowadzenie rozliczen finansowych,

5. Prowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych przez firme zewnetrzna,
w tym:
- publikowanie ogtoszen i komunikatéw prasowych,
- wykonanie materiatow audiowizualnych,
— umieszczanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

— prowadzenie kampanii w mediach oraz informowanie
spoteczenstwa o postepach realizacji Przedsiewziecia,

6. Realizacja rob6t i prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi
(inwestorskiego i archeologicznego) w zakresie niezbednym do prawidiowej
realizacji inwestyciji.

Niezbedne dziatania instytucjonalne i administracyjne

Gotowo $€ organizacyjna i techniczna Przedsi ewziecia do realizaciji

Przystepujac do realizacji Przedsiewziecia Beneficjent dysponowac¢ bedzie
strukturami  zajmujgcymi sie przygotowaniem irealizacjg inwestycji oraz
dokumenty potwierdzajgce powotanie jednostki Realizujacej Projekt (JRP).
Konieczne bedzie uzupetnienie skladu osobowego JRP odpowiednio do zakresu
planowanych prac. Niezbedne bedzie takze wdrozenie przez PWKAB sp. z o.0.
procedur zwigzanych bezposrednio z realizacjg Przedsiewziecia, dotyczacych
weryfikacji prawidtowosci ptatnosci, przygotowania i weryfikacji poswiadczania
wnioskéw o ptatnos¢, archiwizacji dokumentow.

Ostatnie postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
zakonczone bedzie decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy. Wniosek o wydanie decyzji ztozony zostat w dniu 02.11.2009 r.
Przewiduje sie, ze decyzja wydana zostanie do dnia 30.11.2009 r.

Przedsiewziecie w znacznej mierze zlokalizowane jest na obszarach objetych
planami zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji zlokalizowanych poza
tymi obszarami nalezy uzyska¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ramach Przedsiewzigecia planuje sie przeprowadzenie 10 przetargéw, zgodnie
z ustawg Prawo zaméwiern publicznych:

Tabela 1-1  Przetargi planowane w ramach Przedsi ewziecia

Lp.

Procedura
kontraktowa

Wartosc¢
zamowienia

Tryb udzielenia
zamowien

Przygotowana

dokumentacja

konieczna do
ogtoszenia
zamoéwienia
publicznego

Typ zaméwienia

[PLN]

ROBOTY:

160 365 933

P1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie

Biate Btota w m. Ciele, rejon ul. Bluszczowej,

Przylesie, Koscielnej

968 660

nieograniczony

Tak

czerwony
FIDIC
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P2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 1528 436 | nieograniczony Tak czerwony
Dabrowa Chetminska w m. Strzyzawa FIDIC
P3 | Budowa magistrali wodociagowej w gminie 4 471500 | nieograniczony Tak czerwony
Sicienko FIDIC
P4 | Budowa sieci wodociggowej w gminach Biate 17 530 794 | nieograniczony Tak z6ity FIDIC
Btota i Sicienko
P5 | Przebudowa sieci wodociggowej z a-c na PE w 7508 987 | nieograniczony Tak z6ity FIDIC
gminach Dgbrowa Chetminska i Sicienko
P6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach 114 139 501 | nieograniczony Tak z6ity FIDIC
Biate Btota, Dgbrowa Chetminska i Sicienko
P7 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania 14 218 056 | nieograniczony Tak z6ity FIDIC
wody w gminach Biate Blota, Dgbrowa
Chetminska i Sicienko
USLUGI: 5876 228
P8 | Dziatania informacyjne i promocyjne 532200 | nieograniczony Tak
P9 | Petnienie roli Inzyniera (w rozumieniu 532200 | nieograniczony Tak
Warunkéw Kontraktowych wg FIDIC)
P10 | Petnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP 532 200 | nieograniczony Nie
razem wartos¢ przetargowa: 166 242 162
Beneficjent dysponuje dokumentacja projektowg dla catego zakresu

Przedsiewziecia, ktory ma by¢ realizowany wg warunkéw kontraktowych
"czerwonej ksigzki FIDIC” (Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego). Dla tych
inwestycji wydane zostaly pozwolenia na budowe.

Dla zakresu Przedsiewziecia, ktéry ma by¢ realizowany wg warunkow
kontraktowych "zéttej ksigzki FIDIC” (Warunki Kontraktowe dla Urzgdzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce) beneficjent
dysponuje programami funkcjonalno-uzytkowymi.

Realizacja

Planuje sie, ze roboty realizowane bedg w latach 2010-2014. Okres Zgtaszania
Wad inwestycji realizowanych wg procedur FIDIC zakonczy sie w potowie roku
2015.

Rozpoczecie rob6t poprzedzone bedzie wytonieniem podmiotéw swiadczacych

dla JRP ustugi Inzyniera, Pomocy Technicznej i Dziatah informacyjno-
promocyjnych.
Podmiot $wiadczacy ustugi Inzyniera rozpocznie prace réwnolegle

z rozpoczeciem robét budowlanych. Inzynier zakonczy prace rok po ukonczeniu
planowanych robot. W okres ten wliczono roczny okres zgtaszanie wad.

Konsultanci swiadczacy ustugi Pomocy Technicznej dla JRP bedg Swiadczy¢
ustugi na koncowym etapie Przedsiewziecia w okresie koncowych ptatnosci
i kohcowego rozliczania Przedsiewziecia i opracowywania raportu Koncowego.

Dziatania informacyjno-promocyjne prowadzone bedg od chwili podpisania
umowy o dofinansowanie do zakonczenia Przedsiewziecia.

Realizacja tak duzego wysitku inwestycyjnego w krotkim czasie jest mozliwa
wylgcznie przy uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Spdjnosci. Jej brak
spowodowatby realizacje zakladanego programu inwestycji w znacznie diuzszym
okresie.

CDM Sp. z o0.0. 1-17




Studium Wykonalno$ci Przedsigwziecia pn.:

.Rozwdj infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej gmin osciennych miasta Bydgoszczy”

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsi ewziecia
Tabela 1-2  Skr6cony harmonogram realizacji Przedsi  ewziecia
Data Data
rozpocz ecia | ukonhczenia
(A) (B)
1. Studium wykonalnosci 16/09/2008 15/11/2009
2_. Analiza Ifosztow i korzysci (wlgcznie z analizg 16/09/2008 15/11/2009
finansowaq):
3. Ocena oddziatywania na Srodowisko naturalne 29/06/2009 30/11/2009
4. Studium projektowe: 01/07/2010* 08/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/06/2009 22/12/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 02/04/2010 23/12/2014
7. Nabycie gruntow: 15/01/2010 29/08/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana: 09/09/2010 29/08/2015**
9. Etap operacyjny: 29/08/2014 -

* zakup wykonanej dokumentacji projektowej

** w tym Okres Zgtaszania Wad
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1.6. Wyniki analizy finansowe]

Okoto 74,19% kosztéw catkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej, natomiast
inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wode to okoto 25,81%.

Przedsiewziecie nalezy do projektdw duzych, w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady nr 1083/2006/WE.

Analiza finansowa  potwierdzita bezpieczhg wykonalno$¢ finansowg
Przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie cechuje sie typowym dla inwestycji w infrastrukture
wodociggowo-kanalizacyjng brakiem efektywnos$ci finansowej (NPV/C = -193,8
min PLN; IRR/C wynosi -18,43%) co stanowi dowod na zasadnos¢ ubiegania sie
w dotacje z Funduszu Spéjnosci

Przewidywane obcigzenia budzetéw gospodarstw domowych we wszystkich
gminach w catym okresie prognozy przekraczajg 3%.

Rysunek 1  Udziat miesi ecznych optat za ustugi wodno- $ciekowe w dochodzie
mieszka ncow w Gminie Biate Btota

Udziat miesi ecznych optat za ustugi wodno-  sciekowe w
dochodzie mieszka ncoéw - Gmina Biale Blota
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Rysunek 2 Udzial miesi ecznych optat za ustugi wodno- $ciekowe w dochodzie

mieszka ncow w Gminie D gbrowa Chetmi nska
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Rysunek 3  Udziat miesi ecznych optat za ustugi wodno- $ciekowe w dochodzie

mieszka ncéw w Gminie Sicienko

Udziat miesi ecznych optat za ustugi wodno-  $ciekowe w
dochodzie mieszka ncéw - Gmina Sicienko

7,00%

6,00% /,/**v”‘**+vv¢¢,¢¢ev++"‘*v"‘

5.00% T4

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

NN DN DN DN NN N DN N NN NN NN NN DN NN DN DN DN NN
EERESEEEEEERERBSSSEREERREE B
Lata
Tabela 1-3  Ceny ustug [PLN/m ] i obci azenie dochodu do dyspozyciji optatami za
wod e i $cieki w wybranych latach w Gminie Biale Blota
Gmina Biate Blota 2009 2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |20 25 | 2035

Cena brutto wody 2,74 3,18/ 3,18| 4,24 4,93| 5,60 6,22 7,20 9,93| 18,09
Cena brutto Sciekow 551 7,05 7,05 8,84| 10,56| 12,58| 13,74 16,81| 18,34| 28,87
foorne oplay zadostawe wode 1odbIor | 597! 352| 337|412 464 517| 538 611 984 1770
Roczny dochéd do dyspozycii 8611| 8972 9412| 9888|10460({11092|11 761|122 471({21 13837 989
% obcigzenie dochodu do dyspozycji 3,45%| 3,92%)| 3,58%| 4,16%| 4,44%)| 4,66%| 4,58%| 4,90%| 4,66%| 4,66%
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Tabela 1-4

Ceny ustug [PLN/m °] i obci azenie dochodu do dyspozyciji optatami za

wod e i scieki w wybranych latach w Gminie D  gbrowa Chetmi nska

Gmina Dabrowa Chetmi nska 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2025 2035
Cena brutto wody 193] 3,69 3,69 500 5,47 584 6,25 7,02| 11,19 23,03
Cena brutto $ciekow 3,75 11,13 11,13| 14,12| 16,98| 18,35 19,80| 23,74 31,77| 61,02
?;Zigjvomaty za dostawe wode i odbior 175| 441| 430| 541| 618| 648 678 777| 1344/ 2633
Roczny dochdéd do dyspozycji 8611 8972 9412 9888/10460|11 092(11 761|12 471|21 138|37 989
% obcigzenie dochodu do dyspozycji 2,03%| 4,92%)| 4,57%| 5,48%)| 5,91%| 5,84%| 5,76%)| 6,23%| 6,36%)| 6,93%

Tabela 1-5 Ceny ustug [PLN/m 3] i obci gzenie dochodu do dyspozycji optatami za
wod e i scieki w wybranych latach w Gminie Sicienko
Gmina Sicienko 2009 [2010 [2011 [2012 |2013 [2014 |[2015 |2016 |[2025 [2 035

Cena brutto wody 2,25 4,84 4,84 5,61 6,29 6,70/ 7,16/ 8,10| 11,55| 22,13
Cena brutto $ciekow 4,07| 10,24| 10,24| 13,89| 16,22 17,28| 17,97| 21,05 26,51| 48,41
Roowne opiay zadostawe wode 1odbI0r | 19p| 446 436| 549 618 642) 656 740| 1177| 2184
Roczny dochéd do dyspozycji 8611| 8972| 9412| 9888/10460|11 092[11 761[12 471|21 138|37 989
% obciazenie dochodu do dyspozyciji 2,23%] 4,98%| 4,63%| 5,55%] 5,91%| 5,79%| 5,57%| 5,94%] 5,57%| 5,75%

Dla okresu 2010-2011 (pierwsze 18 miesiecy dzialalnosci operacyjnej

Beneficjenta - PWK AB) przewidziana zostata ochrona mieszkancow przed
nadmiernym wzrostem cen. Przejeto, ze mieszkancy obcigzeni zostang jedynie
czesciowo wzrostem cen. Gminy zapewnig w roku 2010 i 2011 dopfaty do taryf w
wysokosci pozwalajgcej na ograniczenie wzrostu cen dla odbiorcéw do 30% w
stosunku do cen roku 2009.

W Gminie Biate Btota przyrost ceny w roku 2010 i 2011 w stosunku do roku 2009
jest mniejszy niz 30% zatem doptata nie wystepuje.

taczna wysokos¢ doptat w latach 2010 i 2011 wynosi:
W Gminie Dgbrowa Chetminska — 1,6 min PLN

e W Gminie Sicienko — 1,7 min PLN

Tabela 1-6

Doptaty do cen wody i

$ciekéw w Gminie Dabrowa Chetmi

nska [ceny w PLN/m3, doptaty

w tys. PLN]
2000 | 2010 | 2011 | Razem
doptata
Ceny bez doptat
woda 3,69 3,69
Scieki 11,13 11,13
Ceny z roku 2009
woda 1,93
scieki 3,75
Ceny po uwzglednieniu doptat
woda 2,51 2,51
Scieki 4,87 4,87
Przewidywana wartos¢ doptat
woda 241 477 718
Scieki 222 680 902
Razem 463 1157 1620
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Tabela 1-7

1.7.

1.8.

1.9.

Doptaty do cen wody i  $ciekéw w Gminie Sicienko [ceny w PLN/m3, doptaty w tys. PLN]

2009 | 2010 | 2011 | R@zem
doptata

Ceny bez doptat

woda 4,84 4,84

Scieki 10,24 10,24
Ceny z roku 2009

woda 2,25

scieki 4,07
Ceny po uwzglednieniu doptat

woda 2,93 2,93

Scieki 5,29 5,29
Przewidywana wartos¢ doptat

woda 175 689 863

Scieki 218 625 843

Razem 393 1313 1706

Wyniki analizy spoteczno-ekonomicznej

Wyniki analizy spoteczno ekonomicznej potwierdzajg istnienie nadwyZzki
spotecznych korzysci nad spotecznymi kosztami. Zaktualizowana ekonomiczna
warto$¢ netto (ENPV) wynosi 166,2 min PLN, spoteczna stopa zwrotu (ERR)
wynosi 14,21%, wskaznik kosztow do korzysci (B/C) wynosi 1,14.

Wyniki analizy ryzyka i wra zliwo Sci

Przedsiewzigcie jest wrazliwe na odchylenia wartosci naktadéw inwestycyjnych,
cen ustug, popytu gospodarstw domowych oraz kosztéw ustug obcych i
wynagrodzen.

Plan finansowania przedsi ewziecia

Przedstawiony w ponizszej tabeli plan finansowania Przedsiewziecia uwzglednia
strukture naktadéw inwestycyjnych ponoszonych w latach w podziale na naktady
kwalifikowane i niekwalifikowane wraz ze wskazaniem zrédet pokrycia tych
naktadow.

Poza finansowaniem bezposrednim wydatkéw w planie finansowania wystepuje
ponadto:

Pozyczka platnicza (2014 i 2015) — sptata po wyptacie ostatniej, zatrzymanej
transzy dotacji;
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Tabela 1-8 Plan finansowania Przedsi

ceny bie zace]

ewziecia w latach 2009+2015 [tys. PLN,

Wyszczegdlnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Naktady tacznie 9225 71226 59 644 38 211 11 995 3264
kwalifikowane 9173 70725 58 416 36 450 9 822 864
niekwalifikowane 52 501 1227 1761 2173 2 400
Zrédta pokrycia tacznie 9225 71 226 59 644 38 211 4848 -4 617
dotacja 7797 60 116 49 654 30 982 1202 0
kredyt dtugoterminowy 1376 10 609 8 762 5 467 1473 130
pozyczka ptatnicza/kredyt obrotowy 7147 735
pozyczka ptatnicza/kredyt obrotowy (sptata) -7 147 -7 882
$rodki whasne 52 501 1227 1761 2173 2 400
Prefinansowanie wydatkow
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1.9.1.

Struktura kosztow przedsi ewziecia

Ponizsza tabela przedstawia strukture elementéw kosztotwérczych tworzacych
laczne naklady inwestycyjne oraz naklady w poszczegdlnych gminach w latach
realizacji Przedsiewziecia.

Tabela 1-9  Struktura kosztow Przedsi ewziecia [tys. PLN, ceny bie zace]

Wyszczegolnienie Razem 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nabycie nieruchomosci (grunty) 3718 105 1216 1365 888 144
Odszkodowania 2789 142 1227 835 465 121
Przygotowanie inwestycji - dokumentacja 11 670 1010 4185 3643 2270 563
Wydatki na prace budowlano - 142187| 5890 55916| 45602| 27873| 6906
monta Zzowe z przeznaczeniem na:
budynki i budowa| 134 162 5403| 51811 43836| 26802 6 309
zakfady i maszyny 8 025 487 4105 1766 1070 597
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 14 219 573 5491 4 646 2841 669
Zarzadzanie projektem, z czego: 10 336 1156 2 680 2 316 2 057 1 365 763
Nadzér 4692 195 1845 1505 920 228
Koszt JRP 4 992 961 835 811 811 811 763
Koszt pomocy technicznej 652 326 326
Realizacja promocji i reklamy 532 299 10 10 56 56 101
Przedsi ewziecia
Opracowanie materiatéw przetargowych
VAT jako koszt
Koszty finansowe 8114 52 501 1227 1761 2173 2400
Catkowite koszty inwe stycji 193 565 9225 |71226 |59 644 38211 11 995 3264
Gmina Biale Blota 126 039 4749 | 28548 | 42640 | 37173 10 813 2117
Gmina D gbrowa Chetmi Aska 34 508 584| 22912 9 287 532 606 587
Gmina Sicienko 33 019 3892 | 19767 7717 506 577 559

1.9.2.

Struktura finansowania przedsi ewziecia

Podstawowym elementem struktury finansowania jest dotacja Funduszu
Spojnosci. Pozostate, nie pokryte ze srodkéw dotacji, wydatki finansowane sg
z kredytu dlugoterminowego, z wytaczeniem Kkosztow finansowych, ktore
finansowane sg ze $srodkéw wiasnych.

Sumaryczna struktura finansowania bezposrednich naktadéw inwestycyjnych
Przedsiewziecia przedstawiona jest w ponizszej tabeli.
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Tabela 1-10 Struktura finansowania Przedsi

ewziecia [tys. PLN, ceny bie zace]

Wydatki . Udziat w
) Udziat w .
Zrédta finansowania flnansowzime z finansowaniu ﬁnansowz,amlu
poszc’z?golnych inwestyciji w_ydatkow
zrodet kwalifikowanych
Srodki wtasne (w tym pokrycie kosztéw finansowych) 8114 4,2%
Gmina Biate Blota 5263
Gmina Dgbrowa Chetminska 1 460
Gmina Sicienko 1391
Kredyt/pozyczka dtugoterminowa | 27 818 14,4% 15,00%
Gmina Biate Btota 18 116
Gmina Dgbrowa Chetminska 4 957
Gmina Sicienko 4 744
Dotacja Funduszu Spojnosci 157 634 81,4% 85,00%
Gmina Biate Btota 102 659
Gmina Dgbrowa Chetminska 28 090
Gmina Sicienko 26 884
Razem 193 565 100,0% 100,0%
Gmina Biate Blota 126 039
Gmina Dgbrowa Chetmiriska 34 508
Gmina Sicienko 33 019
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